

# ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIONES

---

2 de noviembre de 2022

La presentación fue traducida por google.

PRESENTADO POR  
David Miranda  
Director Ejecutivo Planificación y  
Desarrollo de Instalaciones



Propiedades Excedentes

Cronología actualizada de la  
Medida E

Proyectos Adicionales


Plan Maestro de  
Instalaciones

# AGENDA




# PROPIEDADES EXCEDENTES VACANTES

999 Atlantic Ave  
Vacante desde 2014  
Valoración 2021: \$2,500,000



4310 LB Blvd. "Willows"  
Vacante desde 2017  
Valuación 2021: \$1,720,000





# ACTIVIDADES Y PRÓXIMOS PASOS

Oferta de Agencia Pública

Exención de la Junta Estatal

RFP del corredor

Ir al mercado: 8 de noviembre de 2022

# CRONOGRAMA ACTUAL

HVAC= climatización

## 2023-24

Birney HVAC  
Emerson HVAC  
Gompers HVAC  
Hamilton gimnasia  
Jordan atletismo  
Avalon cocina  
Lakewood centro acuático  
Wilson centro acuático

## 2025-26

Gant HVAC  
Los Cerritos HVAC  
Millikan HVAC  
Tincher HVAC  
Jordan atletismo  
Poly Edificios de aulas

## 2027-28

Buffum HVAC  
Burroughs HVAC  
Henry HVAC  
Hoover HVAC  
Poly HVAC  
Sato HVAC  
Millikan piscina

## 2029-30

Hoover All-Weather Field  
Lindbergh All-Weather Field  
Marshall All-Weather Field  
Newcomb All-Weather Field  
Sato All-Weather Field  
Stanford All-Weather Field  
Washinaton All-Weather Field  
Poly piscina

Campo para todo clima

## 2024-25

Millikan HVAC  
Stanford HVAC  
Washington HVAC  
Hamilton gimnasia  
Jordan atletismo  
Poly Edificios de aulas  
Lakewood piscina  
Wilson piscina

## 2026-27

Carver HVAC  
Marshall HVAC  
Poly HVAC  
Millikan centro acuático

## 2028-29

Beach HVAC  
Monroe HVAC  
Tucker HVAC  
Bancroft All-Weather Field  
Cubberley All-Weather Field  
Hamilton All-Weather Field  
Hughes All-Weather Field  
Poly centro acuático

Campo para todo clima

## 2030-31

Franklin All-Weather Field  
Hudson All-Weather Field  
Powell All-Weather Field  
Robinson All-Weather Field  
Tincher All-Weather Field

Campos para todo clima

# CRONOGRAMA ACTUALIZADO

HVAC= climatización

## 2023-24

- Birney HVAC
- Emerson HVAC
- Gompers HVAC
- Stanford HVAC (+1)**
- Hamilton gimnasia
- Jordan atletismo
- Avalon cocina
- Lakewood } centros acuáticos
- Wilson }

## 2025-26

- Los Cerritos HVAC
- Millikan HVAC
- Jordan atletismo
- Poly Edificios de aulas
- Buffum HVAC (+2)**
- Henry HVAC (+2)**
- Hoover HVAC (+2)**
- Carver HVAC (+1)**
- Marshall HVAC (+1)**

## 2027-28

- Poly HVAC
- Millikan centro acuático (-1)**
- Lakewood piscina (-3)**
- Wilson gimnasia (-3)**
- Franklin All-Weather Field (+3)
- Washington All-Weather Field (+2)
- Hamilton All-Weather Field (+1)
- Hughes All-Weather Field (+1)
- Campo para todo clima

## 2029-30

- Poly piscina
- Newcomb All-Weather Field
- Powell All-Weather Field (+1)
- Robinson All-Weather Field (+1)
- Tincher All-Weather Field (+1)
- Campo para todo clima

## 2024-25

- Millikan HVAC
- Washington HVAC
- Stanford HVAC (+1)
- Hamilton gimnasia
- Jordan atletismo
- Poly Edificios de aulas
- Gant HVAC (+1)**
- Tincher HVAC (+1)**

## 2026-27

- Poly HVAC
- Beach HVAC (+2)**
- Monroe HVAC (+2)**
- Tucker HVAC (+2)**
- Burroughs HVAC (+1)**
- Sato HVAC (+1)**

## 2028-29

- Poly centro acuático
- Bancroft All-Weather Field
- Millikan piscina (-1)**
- Cubberley All-Weather Field
- Hoover All-Weather Field (+1)
- Lindbergh All-Weather Field (+1)
- Marshall All-Weather Field (+1)
- Sato All-Weather Field (+1)
- Stanford All-Weather Field (+1)
- Campo para todo clima

# PROYECTOS ADICIONALES

Estaciones de llenado de botellas

Estructuras de Sombra

Ganchos para mochila

Bastidores para las patinetas

Nuevos parques infantiles

Reemplazo de muebles

Actualización del sistema telefónico



# PLAN MAESTRO DE LA INSTALACIÓN: NECESIDADES Y PRIORIDADES



## Mejoras en las instalaciones

Crear entornos de aprendizaje de próxima generación donde los estudiantes puedan prosperar



## Expansión Pre-K/T-K

Preparando a los aprendices de por vida para un futuro más brillante en Long Beach



## Salud y estado físico

Preparando a los estudiantes de LBUSD para estilos de vida saludables



## Tecnología Educativa

Construir un futuro tecnológico de alta velocidad que admita el aprendizaje basado en proyectos, donde la instrucción y la colaboración puedan ocurrir en cualquier lugar y en todas partes



## Espacio de desarrollo profesional y comunitario

Mayor acceso, servicio público y preparación educativa



## Bienestar y Espacios Verdes

Ofrecer espacios que mejoren el desarrollo cognitivo, el bienestar mental y la salud física



## Sustentabilidad

Preparar a los estudiantes de Long Beach para una vida duradera y saludable mundo



## Campus Seguros

Proteger el bienestar del personal, los estudiantes y la comunidad de LBUSD



## Educación técnica y profesional

Desarrollar habilidades técnicas, conocimientos y capacitación para que los estudiantes tengan éxito en futuras carreras.



## Centros de medios

Reimaginar las bibliotecas de LBUSD como el centro de relaciones y colaboración del campus

# ESCUELA SECUNDARIA POLI COMPROMISO DEL PLAN MAESTRO

Visitas al sitio


Grupos de enfoque

Comité de Planificación

Encuesta Ayuntamiento



# ASPECTOS DESTACADOS DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA POLY



# ASPECTOS DESTACADOS DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA POLY

Borrador

Opción 1A: Quad Académico / Quad Atlético

- modificación importante (3)
- modernización (3)
- sin trabajo (1)
- obra nueva (11)
- nuevo sitio de trabajo

Proposed Parking: 790 stalls



# POLY HIGH SCHOOL MASTER PLAN PLANNING COMMITTEE HIGHLIGHTS

Borrador

Opción 1B: Columna vertebral  
atlética

-  modificación importante (3)
-  modernización (3)
-  sin trabajo (1)
-  obra nueva (11)
-  nuevo sitio de trabajo

Estacionamiento propuesto: 790 puestos



# Preguntas?

---

